

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于重大合同进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）之全资孙公司英唐（香港）有限公司（以下简称“香港英唐”）分别于2012年10月3日与Brain City有限公司（以下简称“Brain City”）、于2012年10月29日与Intech Thai Technology 有限合伙企业（以下简称“Intech Thai”）签订了<“Thailand Education Tablet”Cooperation Agreement>（《“泰国教育平板”合作协议》），内容详见公司分别于2012年10月10日、2012年11月1日在巨潮资讯网上刊载的《签署重大协议公告暨复牌公告》及《关于与Intech Thai Technology 有限合伙企业签订合作协议公告暨复牌公告》。公司现将此重大合同2013年第一季度的进展情况说明如下：

### 一、特别提示

鉴于2013年2月泰国南方受袭击事件影响，政局不稳，Brain City 订单的进展和执行存在重大的不确定因素。

公司已委派独立的第三方机构对Brain City与Intech Thai的情

况进行调查，并将调查结果及时予以公告。同时，公司董事会将根据调查结果研究分析，并采取一定的措施（包括合同是否继续执行、执行方式等）。

## 二、Brain City订单的进展情况说明

到目前为止，Brain City订单尚未执行。我方工作人员已于2013年3月中旬前往泰国，催促Brain City尽快履行合约。Brain City于2013年3月31日向我公司作出关于教育平板的书面说明，说明内容如下：

Brain City公司与英唐（香港）有限公司所签平板协议，基于当地语言的教育软件修改工作进展缓慢，Brain City公司对此情况表示道歉。泰国南方政局自2月份的袭击事件之后，愈加紧张，更耽误了平板项目的进展。Brain City公司认为，目前不稳定的局势，会给整个平板项目带来更多的不稳定性，Brain City公司表示会继续推进此项目。

有关Brain City合同执行的情况，公司将与泰方协商，派遣工作人员协助Brain City加快完成语言开发，尽快履行合约。有关Brain City合同进展情况，公司将会在在深圳证券交易所指定的网站上定期进行披露，敬请广大投资者持续关注。

## 三、Intech Thai订单的进展情况说明

到目前为止，Intech Thai已开立的信用证因泰方问题尚未执行。

Intech Thai于2013年3月31日向公司提供了关于教育平板的补充说明，补充说明内容如下：

泰国英泰公司与英唐（香港）有限公司所签平板协议，鉴于英泰公司的销售对象为私立学校，现最终客户对产品的软件设置提出新的要求，以适应在线教学需求。英唐公司对平板软件做了相应的调整。客户对产品的测试和确认已经完成，现英泰公司安排交付客户首批平板，价值625000美金【因为软件调整造成时间延误，本次支付采用T/T（电汇，款到发货）提前支付方式】。到目前为止，该款项尚未到达公司账户。

调整后平板软件的测试已基本完成，公司正要求泰方尽快汇款，加快完成此次交易。有关Intech Thai合同执行的情况，公司将会在深圳证券交易所指定的网站上定期进行披露，敬请广大投资者持续关注。

#### **四、再次风险提示**

##### **1、对方履约风险**

根据合作协议约定的付款方式为L/C方式（即即期信用证支付方式）。截止公告日，公司尚未收到Brain city的信用证，该项目需公司收到信用证后方能正式启动。关于Brain city与Intech Thai后续的L/C开立情况，公司将会在项目的后续进展情况中进行公告，敬请广大投资者注意投资风险。

本次Intech Thai付款采用T/T方式，到目前为止，该款项尚未到

达公司账户，敬请广大投资者注意投资风险。

两份合同的签署日期分别为2012年10月3日和2012年10月29日，合同有效执行期为2年。到目前为止，因Brain City与Intech Thai的原因合同未能有效地执行。合同能否在合同约定时间完成，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

针对对方合同履行风险以及合同在有效执行期完成的风险，一方面公司已委派独立的第三方机构对Brain City与Intech Thai的履约能力进行调查，并将调查结果及时予以公告。同时，公司董事会将根据调查结果研究分析，并做出具体的措施（包括合同是否继续执行、执行方式等）；另一方面，公司在信用证开立前不会进行任何备料及生产，执行过程中如出现信用证承兑金额不足时，公司在新的信用证到达前将停止供货。

## 2、政策风险

Brain City与Intech Thai是注册地为泰国的当地企业，其参与本次泰国政府“教育平板”项目，关于泰国政府与两个对手方公司的相关协议资料仍在进一步核实中，敬请广大投资者注意投资风险。

**特别提示：**鉴于泰国政府的政治体制，且根据相关信息，泰国南方属于少数民族军管区，2013年2月泰国南方政局受袭后出现的不稳定局面。Brain City订单对象为南部片区，因此Brain City订单的进展和执行存在重大的不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。

Intech Thai处于北部片区，到目前为止，未收到北部有关泰国北方政局不稳定的报道。但鉴于泰国政府的政治体制，Intech Thai订单的

进展和执行也可能存在一定的不确定因素。敬请广大投资者注意投资风险。

针对政策风险，公司一方面已委派独立的第三方机构对教育平板项目及两个对手方公司参与教育平板项目的情况进行进一步深入核实，并将核实结果及时予以公告。另一方面，公司已委托外派的工作人员积极地通过媒体及其他途径了解泰国政局和对公司订单可能产生影响的相关政策，并及时汇报给公司，以便公司能够及时应对突发事件。

### **3、生产管理风险**

在产能方面，除公司原有的深圳生产基地外，2012年以来，公司对赣州市英唐电子科技有限公司的生产线进行了延伸，先后建立了4条全自动化生产线，公司智能控制产品（含数码产品）的技术、质量、服务和产能得到了极大的提升。目前公司平板电脑的产能约为每月30万台，因而，公司董事会认为，本公司具备了履行本协议的能力。

但本合作协议所涉金额较大，对公司的生产管理水平提出了更高的要求，存在一定的生产管理风险。

### **4、汇率风险**

此合作协议为涉外合同，合同的标的金额为美元，因而存在受美元汇率波动影响的风险。

针对汇率风险，公司根据本协议约定，在订单的有效期内，如果美元兑换人民币的汇率变动大于2%，则价格由双方另行协商。

特此公告！

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2013年4月1日